

Nr	Plats	Start
1	Östra Strandgatan - Residensgatan	2021
2	Storgatan/Brogatan - Utbyte plattor till asfalt	2021
3	Ystarvägen	2021
4	Cementvägen - Halsogränd	2021
5	Teaterallen	2021
6	Kornettstråket	2021
7	Rådjursvägen - Marieberg	2021
8	Twistevägen - Terapivägen	2021
9	Skravelsjövägen - Mantelvägen - Härvelvägen	2021
10	Skravelsjövägen - Grusåsvägen	2021
11	Stengången	2021
12	Marmorvägen	2021
13	Åkervägen - Lärkstigen	2021
14	GC från centrum till skolan	2021
15	Kyrkvägen - Annavägen	2021
16	Sanbackavägen - Ramper till GC-bro	2022
17	Hissjövägen - Backvägen	2022
18	Sandgårdsgatan	2022
19	Formvägen	2022
20	Mollstråket	2022
21	Tvarågatan	2022
22	Harspåret - Hermelinvägen/Södra GC-bron	2022
23	Harspåret - Mårdvägen	2022
24	Morkullevägen - Nydala	2022
25	Istidsgatan	2022
26	Mariehemsvägen	2022
27	Elestråket	2022
28	Grönstråket	2022
29	Grästensvägen	2022
30	Porfyrvägen - Glimmervägen	2022
31	Skeppargatan - Segelbåtsvägen	2022
32	Östermalmsgatan	2023
33	Backenvägen - Skiftesvägen Westside	2023
34	Uttervägen - Lodjursvägen	2023
35	Gökropsvägen - Morkullevägen	2023
36	Petrus Laestadius väg	2023
37	Ålidtunneln - Medicinarstråket	2023
38	Glutens väg - Granvägen	2023
39	Kandidatvägen	2023
40	Malmvägen - Silvervägen	2023
41	Flintvägen - Malmvägen	2023
42	Kvartsvägen	2023
43	Källplatsen - Blåkullevägen	2023
44	Ålvans väg	2023
45	Majorsgatan - Drottninggatan	2023

Belägningsarbeten GC 2021 - 2023

— 2021
— 2022
— 2023

